
附件 1

2020年度项目绩效自评报告

（2020 年度中央水利发展资金）

一、项目基本情况

2020年，省级共下达腾冲市中央财政水利发展资金 1292

万元。主要用于中小河流治理 737 万元、山洪灾害防治 13

万元、节约用水 5 万元、饮水安全工程维修养护 401 万元、

小型水库维修养护 48 万元、农业水价综合改革 83 万元、山

洪灾害防项目维修养护 5 万元。

截止 2021 年 6 月底，按照相关规划或实施方案，根据

资金使用要求和绩效目标，腾冲市全部完成投资。

二、项目绩效自评工作开展情况

为确保本次绩效自评工作顺利开展，水务局及时成立了

自评工作领导小组，由黄副局长担任工作组组长，由资财股、

防御股、水资源股、运管中心、河长办、建管中心等股室落

实专人负责开展绩效评价自评工作。同时，及时通知各乡镇

全面收集绩效自评自评资料，督促乡镇负责项目的同志实地

调查各项目的运行情况，走访群众和对群众满意度进行摸

底，完成了绩效自评所需要的资料收集整理工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.资金到位情况

根据项目初设批复或实施方案，2020 年度相关项目预算



应到位 1292 万元，实到位 1292 万元，其中：中央水利发展

资金共到位 1292 万元，省级及地县财政资金到位 0 万元，

到位率为 100%。

表 1 2020 年度省级以上财政资金到位情况表

分类

财政资金到位情况

预算数（万元） 财政到位资金（万元） 财政

资金

到位

率（%）

总投

资

其中
小计

其中

中央 省级 地县 中央 省级 地县

中小河流治理 737 737 737 737 100%

节约用水 5 5 5 5 100%

饮水安全工程

维修养护
209 209 209 209 100%

山洪灾害防治 13 13 13 13 100%

山洪灾害项目

维修养护
5 5 5 5 100%

小型水库维修

养护
48 48 48 48 100%

农业水价综合

改革
83 83 83 83 100%

农村饮水工程

维修养护
192 192 192 192 100%

合计 1292 1292 1292 1292 100%

2.资金执行情况

截至 2020 年 12 月底，项目资金完成投资 1014.36 万元，

投资完成率 78.51%；2021 年 6 月底预算资金完成投资 1292

万元，投资完成率 100%，合计完成投资 1292 万元，投资完

成率 100%。



表 2 2020 年度水利发展资金执行情况表

分 类
投资

（万元）

完成投资
（万元）

投资完成率
（%）

截至 2020

年 12 月底
截至 2021

年 6 月底
截至 2020

年 12 月底
截至 2021

年 6 月底

中小河流治理 737 737 737 100% 100%

节约用水 5 2 5 40% 100%

饮水安全工程维修养护 209 209 209 100% 100%

山洪灾害防治 13 2 13 15.38% 100%

山洪灾害项目维修养护 5 0 5 0 100%

小型水库维修养护 48 47.69 48 99.35% 100%

农业水价综合改革 83 0.00 83 0 100%

农村饮水工程维修养护 192 16.67 192 8.68% 100%

合计 1292 1014.36 1292 78.51% 100%
注：预算投资（A）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）、完成投资（B）（包括
中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；

3.资金管理情况

项目资金严格按照《云南财政厅 云南省水利厅转发财

政部 水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（云

财农〔2019〕181 号）《水利发展资金管理办法》管理使用

项目资金，实行专账核算、专款专用。所下达水利发展资金

没有用于征地移民、城市景观、财政补助单位人员经费和运

转经费、交通工具与项目建设和维修养护无关的经常性支出

以及楼堂馆所建设等支出，也没有安排用于中央基建投资已

安排资金的水利项目。在稽查、监督检查、审计等各类检查

和绩效自评过程中未发现违纪违规问题。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况



（1）项目数量指标

通过项目实施，腾冲市完成了既定绩效目标：

治理中小河流长度 10.4 公里；实施山洪灾害防治县数 1

个；实施水资源管理与保护项目个数 1 个；新增农业水价综

合改革面积 3.55 万亩；农村饮水工程维修养护数量 275 个；

小型水库工程维修养护座数 10 座；节水载体县数 1 个；山

洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个。

（2）项目质量指标

完工项目初步验收率 100%，工程验收合格率 100%。已

建项目无质量问题。

（3）项目时效指标

截至 2021 年 6 月底，水利发展资金项目全部开工、全

部完工并进行了初步验收。项目完工率 100%，项目验收率

100%。

表 3 2020 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类
实施项目数（个） 项目

完工率
（%）

项目
验收率
（%）总数

项目
开工

项目
完工

完工
验收

验收
合格

中小河流治理 1 1 1 1 1 100% 100%

节约用水 1 1 1 1 1 100% 100%

饮水安全工程维修养护 1 1 1 1 1 100% 100%

山洪灾害防治 1 1 1 1 1 100% 100%

山洪灾害项目维修养护 1 1 1 1 1 100% 100%

小型水库维修养护 1 1 1 1 1 100% 100%

农业水价综合改革 1 1 1 1 1 100% 100%

农村饮水工程维修养护 1 1 1 1 1 100% 100%

合 计 8 8 8 8 8 100% 100%

（4）项目成本指标

投资控制在计划投资的 5%以内。



2．效益指标完成情况分析

认真对照批复绩效目标，各效益指标实际完成情况如

下：

（1）项目实施的经济效益：保护耕地面积 2.5 万亩，基

本达成预期指标。

（2）项目实施的社会效益：中小河流治理保护人口数

量 1.51 万人，山洪灾害防治保护人口数量 3 万人，基本达成

预期指标。

（3）项目实施的生态效益：农村饮水安全工程维修养

护覆盖服务人口 9.2 万人，基本达成预期指标。

（4）项目实施的可持续影响：已建工程能够良性运行

并正常发挥效益，工程预计能达到设计使用年限，基本达成

预期指标。

3．满意度指标完成情况分析

综合群众满意度为 98.24%。

表 4 2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总

表
县级 调查问卷数（份） 平均满意度（分） 备注

合计 252 98.24

腾冲市 252 98.24

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标基本完成。但农业水价综合改革绩效目标：大

中型灌区骨干工程与田间工程分界点实现供水计量、大中型

灌区完成农业供水成本核算、加强用水管理，落实农业用水

总量控制和定额管理 未能达到预期指标。主要原因是我市



的多数灌区地处山区，水资源分布不均，难以集中统一供水

及计量收费。

五、绩效自评结果

腾冲市 2020 年度水利发展资金严格按照《云南省财政

厅 云南水利厅关于开展 2020年度水利发展资金绩效评价工

作的通知》（云财农〔2021〕65 号），云南省财政厅 水利

厅转发《财政部 水利部关于印发水利发展资金管理办法的

通知》（云财农〔2019〕181 号）《水利发展资金管理办法

的通知》（财农〔2019〕54号）要求，在资金的分解下达、

使用范围、绩效监控、监督管理方面合规开展，资金的管理

使用情况良好，资金绩效达到年初预期目标，绩效自评价为

“优秀”，自评分为 97 分。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果按文件要求在政府网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高

了水利发展资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财

政支出绩效评价管理体系。

八、其他需说明的问题

无


